



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2022 г. № 41-по

**Об утверждении плана
мероприятий на 2022 год
по достижению целевых
показателей и результатов
регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда» национального проекта
«Образование» на территории
Пристенского района
Курской области**

Для достижения целевых показателей и результатов региональных проектов национального проекта «Образование» в соответствии со значениями показателей и результатов региональных проектов, установленных в соглашениях о реализации региональных проектов на территории муниципального образования Администрация Пристенского района Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий на 2022 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Пристенского района Курской области.

2. Назначить должностным лицом, ответственным за внедрение цифровой образовательной среды в образовательных организациях Пристенского района Курской области начальника Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области Е.Г. Бекетову.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Пристенского района
Курской области**

В.В.Петров

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 Пристенского района Курской области

от 17.01.2022 № 41-102

**План мероприятий
 на 2022 год
 по достижению целевых показателей и результатов регионального
 проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
 на территории Пристенского района Курской области**

ПОКАЗАТЕЛИ
 регионального проекта по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение в %	Значение показателя на 2022 год в %
I	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда		
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	0	15,4
II	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования		
2	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	0	10
3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	0	10
4	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при	0	10

реализации программ основного образования

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионально проекта по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо				
		начало	окончание						
I	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда	01.01.2019	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	Бекетова Е.Г., начальник Управления образования, опеки и попечительства				
1.	<p>Результат:</p> <p>Значение в 2022 г.</p> <table border="1"> <tr> <td>Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды</td> <td>До 2022 г.</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> </table>	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	До 2022 г.	0	2				
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	До 2022 г.	0	2						
1.1	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для внедрения цифровой образовательной среды (далее – ЦОС)	-	31.01.2021	<ul style="list-style-type: none"> - Распоряжение администрации муниципального образования об утверждении должностного лица, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды - Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по внедрению цифровой образовательной среды» - План мероприятий («Дорожная 	Бекетова Е.Г., начальник Управления образования, опеки и попечительства				

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка: Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях финансирования расходов обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий	–	28.01.2022	Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	Бекетова Е.Г., начальник Управления образования, опеки и попечительства
1.3	Контрольная точка: Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения с образовательными организациями – участниками региональных проектов национального проекта «Образование» о предоставлении из бюджета муниципальных районов и городских округов субсидии на реализацию мероприятий региональных проектов	–	01.03.2022	Соглашения по предоставлению субсидии образовательными организациями	-
1.4	Контрольная точка: Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС	–	10.02.2022	Извещения о проведении закупок	Бекетова Е.Г., Начальник Управления образования, опеки и попечительства, Дзюба Л.И., директор МКОУ

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.5	Контрольная точка: Закуплено, доставлено и налажено оборудование для внедрения ЦОС, в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом	–	20.08.2022	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	«СОШ №1 п.Пристен», Петрова Т.И., директор МКОУ «СОШ №2 пос. Пристен» Бекетова Е.Г., Начальник Управления образования, опеки и попечительства, Дзюба Л.И., директор МКОУ «СОШ №1 п.Пристен», Петрова Т.И., директор МКОУ «СОШ №2 пос. Пристен»
1.6	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе мероприятий по внедрению ЦОС		20.08.2022	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана Ссылка на расположение документа на сайте муниципального образования	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет»
1.7	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении муниципального единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке		25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	инфраструктуры национального проекта «Образование»			национального проекта «Образование» по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	«Методический кабинет»
1.8	Контрольная точка: Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями <i>(для создаваемых в 2022 году)</i>	–	25.03.2022 25.05.2022 20.08.2022 25.11.2022	Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет»
1.9	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС <i>(для ранее созданных)</i>	–	10.02.2022 25.03.2022 25.05.2022 25.06.2022 25.09.2022 25.11.2022	Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	–
1.10	Контрольная точка: Выполнение показателей/индикаторов по внедрению ЦОС	–	25.12.2022	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет»

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.11	Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий по внедрению в образовательных организациях цифровой образовательной среды в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты»		27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Е.А. Бобрышева, консультант отдела образования
II	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования				
2	Результат: Значение	01.01.2019	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	-
	Созданы центры образования детей «IT-куб»				
2.1	Контрольная точка: Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров <i>(для ранее созданных)</i>	-	10.02.2022 25.03.2022 25.05.2022 25.06.2022 25.09.2022 25.12.2022	Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	-
2.2	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центра цифрового образования детей «IT-куб»		20.08.2022	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана Ссылка на расположение документа на сайте муниципального образования	-
2.3	Контрольная точка: Представлен отчет о выполнении единого муниципального		25 числа каждого	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по	-

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»		месяца	организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	
2.4	Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб» в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты»		27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	-