



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 января 2021 г. № 2-рп

**Об утверждении комплекса мер
(«дорожной карты») по созданию
новых мест дополнительного
образования детей в Пристенском
районе Курской области**

В целях реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в Пристенском районе в 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию новых мест дополнительного образования детей в Пристенском районе Курской области.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области Бекетову Е.Г.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Пристенского района
Курской области**

В.В.Петров

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Пристенского района Курской области
от 11.01.2021 № 2-рп

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию новых мест дополнительного образования детей
в Пристенском районе Курской области в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Утверждение должностного лица в Пристенском районе, ответственного за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования детей»	январь	Управление образования, опеки и попечительства	Приказ Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области
2.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Пристенского района Курской области	январь	Управление образования, опеки и попечительства	Распоряжение Администрации Пристенского района
3.	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ,	январь-март	Управление образования, опеки и попечительства	Приказ Управления образования, опеки и попечительства

	планируемых к реализации на создаваемых новых местах			Администрации Пристенского района Курской области
4.	Проведение заседания рабочей группы органа местного самоуправления Пристенского района	февраль	Управление образования, опеки и попечительства	Информация, отчеты
5.	Определение объема финансирования затрат на проведение ремонтных работ	январь	Управление образования, опеки и попечительства	
6.	Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с СанПиН	январь	Управление образования, опеки и попечительства	ПСД, экспертиза
7.	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах	январь- август	Управление образования, опеки и попечительства; МОЦ	Приказ Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области, Приказы МКОУ
8.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и их согласование с региональным модельным центром	январь-май	Управление образования, опеки и попечительства, МОЦ	Программы, письма, согласования

9.	Согласование с региональным проектным офисом перечня оборудования для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	январь-март	Управление образования, опеки и попечительства	Письмо согласования перечня оборудования
10.	Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах	январь-август	МКУС ДПО «Методический кабинет»; Управление образования, опеки и попечительства	Свидетельство о повышении квалификации
11.	Освещение в СМИ хода ремонтных работ, закупки, монтажа и установки оборудования	январь-август	Управление образования, опеки и попечительства	Новости, материалы в СМИ
12.	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с СанПиН по брендбуку	июнь	Управление образования, опеки и попечительства	Письмо Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области
13.	Закупка оборудования	июнь-июль	Управление образования, опеки и попечительства	Извещение о проведении закупки, акты приемки товара
14.	Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам	июль-август	Управление образования, опеки и попечительства, МКОУ	Информация в СМИ

15.	Мониторинг результатов приобретения оборудования	1 августа	Управление образования, опеки и попечительства	Результаты мониторинга
16.	Окончание ремонтных работ	1 августа	Управление образования, опеки и попечительства	Акты, мониторинг готовности
17.	Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами	сентябрь	МКОУ	Приказы о зачислении
18.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в общеобразовательных организациях	1 сентября	Управление образования, опеки и попечительства; МКОУ	Торжественное мероприятие, информация в СМИ