



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2022 № 39-пз

Об утверждении плана мероприятий на 2022 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Пристенского района Курской области

Для достижения целевых показателей и результатов региональных проектов национального проекта «Образование» в соответствии со значениями показателей и результатов региональных проектов, установленных в соглашениях о реализации региональных проектов на территории муниципального образования Администрация Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий на 2022 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Пристенского района Курской области.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области Е.Г. Бекетову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Пристенского района
Курской области**

В.В.Петров

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Пристенского района Курской области
от 17.01.2022 № 39-102

**План мероприятий
на 2022 год
по достижению целевых показателей и результатов
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
на территории Пристенского района Курской области**

**ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному образованию**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в %	
		2021	2022
I	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи		
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	77	79
2	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	14	12,99
3	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	30	30

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального проекта по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель	
		начало	окончание			
I	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи					
1.	Результат: Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Значение: 690	01.01.2020	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	Г.П. Булгакова, начальник отдела образования
1.1	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		-	21.02.2022 22.04.2022 23.06.2022 24.08.2022 24.10.2022	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Г.П. Булгакова, начальник отдела образования
1.2	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		-	12.08.2022	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет»

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	–	25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет»
1.4	Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты»	–	27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Е.А. Бобрышева, консультант отдела образования
1.5	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	–	23.12.2022	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	Г.П. Булгакова, начальник отдела образования

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки		Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
			начало	окончание		
2.	<p>Результат: Значение: 300</p> <p>Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети</p>		01.01.2019	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	С.В. Пигарева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», руководители муниципальных общеобразовательных организаций
2.1	Контрольная точка: Утвержден муниципальный координатор для реализации проекта		–	04.03.2022	Приказ Приказ об утверждении муниципального координатора	Г.П. Булгакова, начальник отдела образования
2.2	Контрольная точка: Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		–	В течение срока реализации	Проведение пресс-конференции, публикации в СМИ, новостные публикации	руководители муниципальных общеобразовательных организаций
2.3	Контрольная точка: Информирование обучающихся о дате и времени проведения открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»		–	за 5 дней до даты проведения	Информация о размещении данных на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет	руководители муниципальных общеобразовательных организаций
2.4	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных		–	25.03.2022 23.06.2022 23.09.2022	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,	Г.П. Булгакова, начальник отдела образования

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
		начало	окончание		
2.5	на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному на обеспечение проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети	–	12.08.2022	направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», руководители муниципальных общеобразовательных организаций
2.6	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	–	25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», руководители муниципальных общеобразовательных организаций
2.7	Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты».	–	27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Е.А. Бобрышева, консультант отдела образования

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
		начало	окончание		
2.5	Контрольная точка: Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	–	16.12.2022	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	С.В. Пигарева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», руководители муниципальных общеобразовательных организаций
3.	Результат: В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	Значение: До 2022 г. 0	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	-
3.1	Контрольная точка: Утверждено должностное лицо в муниципальном образовании, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	–	31.01.2022	Распределительный акт органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской области	-
3.2	Контрольная точка: Заключено в системе ГИИС «Электронный бюджет»	–	28.01.2022	Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными	Бекетова Е.Г., начальник Управления

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата образованиями	Ответственный исполнитель
		начало	окончание		
3.3	соглашение по предоставлению местному бюджету из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий Контрольная точка: Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения с образовательными организациями – участниками региональных проектов национального проекта «Образование» о предоставлении из бюджета муниципальных районов и городских округов субсидии на реализацию мероприятий региональных проектов	–	01.03.2022	Соглашения по предоставлению субсидии образовательными организациями	образование, опеки и попечительства
3.4	Контрольная точка: Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	–	01.05.2022	Извещения о проведении закупок	-
3.5	Контрольная точка: Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальных образованиями соглашений о предоставлении субсидий из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях,	–	25.07.2022	Информационно-аналитический отчет	-

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
		начало	окончание		
	расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование»				
3.6	Контрольная точка: Сформированы, согласованы и утверждены перечни спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Приложением 4 к Методическим рекомендациям (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В СЛУЧАЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИИ)	–	01.08.2022	Согласованный и утвержденный инфраструктурный лист	-
3.7	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному на обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортомв общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	–	12.08.2022	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана	-
3.8	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры	–	25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры	-

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
		начало	окончание		
	национального проекта «Образование»			национального проекта «Образование»	
3.9	Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты»	–	27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	-
3.10	Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	–	24.08.2022	Товарная накладная, акт выполненных работ	-
3.11	Контрольная точка: Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ	–	24.08.2022	Акт выполненных работ	-
3.12	Контрольная точка: Созданы школьные спортивные клубы	–	01.09.2022	– Приказ о создании школьного спортивного клуба – Положение о деятельности школьного спортивного клуба – План физкультурно-спортивных мероприятий – Расписание секционных занятий – План работы на учебный год	-
3.14	Контрольная точка: Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» условий для	–	17.10.2022	Отчетный видеоролик	-

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
		начало	окончание		
3.15	занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (для ранее созданных)	–	22.04.2022 23.06.2022 24.08.2022 24.10.2021 23.12.2022	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	–
4.	Результат:	01.01.2019	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», руководители муниципальных общеобразовательных организаций
	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети	Значение результата будет установлено после заключения соглашения с федеральным оператором			
4.1	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	–	24.03.2022 22.04.2022 22.06.2022 22.08.2022 22.10.2022 22.12.2022	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет»
4.2	Контрольная точка: Сформирован	–	12.08.2022	Распорядительный акт	С.В. Пигорева, и.о.

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
		начало	окончание		
	единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному на обеспечение проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети			муниципального образования об утверждении муниципального плана комплексного плана	заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», руководители муниципальных общеобразовательных организаций
4.3	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	–	25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», руководители муниципальных общеобразовательных организаций
4.4	Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты»	–	27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Е.А. Бобрышева, консультант отдела образования